Risikomoment	Sandsynlighed	konsekvens	produkt	præventiv tiltag	ansvarlig	løsningsforslag	ansvarlig
						God kommunikation i gruppen.	
Vi har ingen daglig				Daglig kontakt til vejleder samt	Scrum-	Må vi sende mails ellers teams	Scrum-
kontakt til PO Medlemmer at Scrum-	4	3	12	teamet må fungerer som PO	teamet	beskeder til PO?	teamet
teamet bliver syge				Godt samarbejde, tage			
eller forlader				uenigheder i opløbet, så det ikke	Scrum-		Scrum-
projektet Svømmeklubben kan	1	3	3	udvikler sig til et større problem Fa en ekstern eller Intern I	teamet Formanden	God kommunikation. Ledelsen i svømmeklubben, tager	teamet Formanden
løbe tør for likvide				svømmeklubben til at kigge	for	kontakt til SCRUM-teamet	for
midler, hvilket vil				kasserens budget igennem, og	svømmeklub	hurtigst muligt, så vi kan tilpasse	svømmeklub
medføre at projektet Scrum-teamet	1	7	7	sikre sig at hans estimater er	ben	systemet efter dette.	ben
overvurder egne				Daily Scrum hvor vi hele tiden	Scrum-	Tale med PO, og give udtryk for at	Scrum-
evner, og kan derfor				justerer, samt justering efter 1.	teamet samt	vi ikke kan leve op til de satte krav	teamet samt
ikke opnå det ønskede РО иатгуккег sig iкке	2	3	6	sprint, i samarbejde med PO	PO	ud fra tidsestimatet	PO
specifikt nok i				Scrum-teamet spørger ind til hvad			
kravspecifikationerne				PO specifikt vil have, hvis PO	Scrum-		Scrum-
til Scrum-teamet, мапдентинае	1	3	3	udtrykker sig uklart	teamet	God kommunikation	teamet
testninger af						Feedback fra resten af teamet, på	
systemet, så systemet					Scrum-	de test der er udviklet af en	Scrum-
ikke virker optimalt	3	7	21	Løbende test.	teamet	person i teamet. на иатгукт specifikke	teamet
PO ønsker store				Teamet udtrykker overfor PO, at		kravspecifikationer i starten af	Scrum-
ændringer i projektet				disse ting kan implementeres så	Scrum-	projektet, og hvis dette ikke	teamet samt
undervejs.	1	3	3	sent i projektet	teamet	lykkedes, finde den bedste	РО